## PROYECTO Sistema de Ventas Online SVO01

30001						
ld	% completado	Nombre de la tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
1	100%	Hoja de ruta PROYECTO SVO01 Sistema de Ventas Online	7 días	18/08/2024	24/08/2024	
2	10%	Inicio/Definición	7 días	25/08/2024	31/08/2024	
3	10%	Kick Off	1 día	25/08/2024	25/08/2024	
4	10%	Requerimientos	7 días	25/08/2024	31/08/2024	
5	0%	Prototipado	3 días	1/09/2024	3/09/2024	
6	0%	Dercas Funcional	7 días	25/08/2024	31/08/2024	4
7	0%	Entrega a control de calidad / Diseño	1 día	4/09/2024	4/09/2024	
8	0%	Acta de constitución	3 días	5/09/2024	7/09/2024	
9	0%	Planeación	4 días	8/09/2024	11/09/2024	
10	0%	Estimación Técnica	3 días	12/09/2024	14/09/2024	6
11	0%	Gestión y caso de proceso BPM	7 días	15/09/2024	21/09/2024	6
12	0%	Caso de usos	7 días	22/09/2024	28/09/2024	
13	0%	Maquetado (Desarrollo Web)	3 días	29/09/2024	31/09/2024	6
14	0%	Desarrollo inicial	9 días	1/10/2024	9/10/2024	6
15	0%	Pruebas de Humo	1 día	9/10/2024	9/10/2024	
16	0%	Ejecución de script de pruebas	6 días	7/10/2024	12/10/2024	
17	0%	Instalación de software en certificación	1 día	13/10/2024	13/10/2024	
18	0%	Pruebas de Certificación	7 días	13/10/2024	19/10/2024	16
19	0%	Analisis de vulnerabilidades	1 día	19/10/2024	19/10/2024	21
20	0%	Instalación en Preproducción / Producción	1 día	27/10/2024	27/10/2024	
21	0%	Validación del Script	1 día	27/10/2024	27/10/2024	
22	0%	Etapa Cierre	1 día	27/10/2024	27/10/2024	19
23	0%	Monitoreo	1 día	27/10/2024	27/10/2024	20
24	0%	Lecciones Aprendidas	1 día	27/10/2024	27/10/2024	